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P&ID - Stages:

First Pass

Second Pass

Third Pass

Fourth Pass

Es gibt vier Durchläufe der P&IDs und jede hat ihre
eigenen Ergebnisse und Festlegungen

HAZOP-; PAAG-/LOPA-Meetings mit
Ergebnissen und SIS-Festlegungen

11 Methodische und organisatorische Umsetzung einer PAAG-LOPA-Analyse
Wann sollte die PAAG-LOPA-Analyse erfolgen?
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P&ID – 1. Durchlauf:

• Ausrüstung mit Nummer analog dem Verfahrensfließbild
• Ausrüstungspakete
• Rohrleitungen

– Hauptrohrleitungen zuwischen den Ausrüstungen
– Hilfsleitungen, die für Anfahrt, Abstellungen und sonstiges benötigt wird
– Energieleitungen
– Verbindungspunkte definieren
– Handventile und Entspannungsventile
– Entspannungs- /Sicherheitsventile

• Beschriftung des R- & I
• MSR Ausrüstung
• Regelventile
• Not-Block-Ventile
• Rohrleitungsbezeichnung

– Vorläufiger Rohrdurchmesser
– Notwendige Isolierung und Beheizung
– Roihrleitungsmaterial
– Druckklasse
– Rohrleitungsklasse, wenn schon definiert

• Pumpeninstallation

11 Methodische und organisatorische Umsetzung einer PAAG-LOPA-Analyse
Wann sollte die PAAG-LOPA-Analyse erfolgen?
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P&ID – 2. Durchlauf:

• Spezifikation der MSR

– Konkrete Instrumente

– Regelventile

– Not-Auf-Zu-Ventile

• Spezifikation der Rohrleitungen

– Rohrleitungsmaterial für das anzuwendende Temperatur- und 
Druckfenster

– Endfestlegungen der Rohrleitungsspezifikation mit definiertem Code

• Endgültige Bezeichnungen und Beschriftung

– Endgültige Rohrleitungsgrößen

– Endgültige Isolierungs- und Begleitheizungsbezeichnungen

• Ausrüstung, Stutzen, Anordnung und Größen

• Rohrleitungserweiterungen, -verengung

• Detials der Pumpeninstallation

11 Methodische und organisatorische Umsetzung einer PAAG-LOPA-Analyse
Wann sollte die PAAG-LOPA-Analyse erfolgen?
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P&ID – 3. Durchlauf:

• Prozessleitsystemstruktur mit vollständiger Nummerierung der 
Instrumente

• Regelventilauslegung in Abstimmung mit den 
Rohrleitungsbedingungen

• (Not-) Entspannungssysteme

• Einbeziehung der Festlegungen der PAAG-/LOPA

• Eindeutigkeit zwischen Ausrüstungsspezifikation und R- und I 
Bedingungen herstellen

11 Methodische und organisatorische Umsetzung einer PAAG-LOPA-Analyse
Wann sollte die PAAG-LOPA-Analyse erfolgen?
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P&ID – 4. Durchlauf:

• Einarbeiten der Festlegungen der Reactive Chemicals/Process 
Hazard Analysis review 

• Einarbeitung der Festlegungen der Gesundheits-, Sicherheits-
und Umweltfestlegungen sowie der Festlegungen zu
Richtlinien, Standards sowie internen Betriebsstandards

• Vollständigkeits- und Konsistenzberatung

• Grundsätzliche Team R & I Prüfung

11 Methodische und organisatorische Umsetzung einer PAAG-LOPA-Analyse
Wann sollte die PAAG-LOPA-Analyse erfolgen?


